Rahahuoltoprosessin muutosprojekti by Ryynänen, Jari
      
    
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU 
Liiketalouden koulutusohjelma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jari Ryynänen 
 
RAHAHUOLTOPROSESSIN MUUTOSPROJEKTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
Toukokuu 2014  
      
    
 
 
 
 
 
OPINNÄYTETYÖ 
Toukokuu 2014 
Liiketalouden koulutusohjelma  
 
Karjalankatu 3  
80200 JOENSUU 
                050 913 1784  
 
Tekijä 
Jari Ryynänen 
 
 
Rahahuoltoprosessin muutosprojekti 
 
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa 
 
Tiivistelmä 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on rahahuoltoprosessin muutosprojekti. Toimeksiannon tälle työl-
le antoi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO). Projektin laajuudesta kertoo se, että mukana ovat 
osuuskaupan kaikki toimipaikat.  
 
Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli saada kyseinen projekti suoritetuksi toimeksianta-
jalle mahdollisimman hyvin lopputuloksin. Toisena tavoitteena oli laatia projektin etenemisestä 
mahdollisimman hyvä kirjallinen kuvaus, jossa käydään läpi projektin jokainen vaihe. Menetel-
mällisesti kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, mutta projektin onnistumisessa käytettiin 
myös kohdennettuja kyselyitä.  
 
Opinnäytetyön alussa on teoriaa projektityöskentelystä sekä projekti- ja muutosjohtamisesta. 
Kyseiset termit ovat opinnäytetyön keskeisimmät asiasanat. Teoreettista viitekehystä seuraa toi-
meksiantajalle tehty projektisuunnitelma suoritettavaan projektiin. Tämän jälkeen on kerrottu 
projektin käytännön toteutuksesta. Lopussa on projektin ja opinnäytetyön onnistumisen arvioin-
tia sekä pohdintaa.  
 
Projektin lopputuloksena PKO sai uuden rahahuoltojärjestelmän sekä uuden yhteistyökumppa-
nin, joka hoitaa jatkossa rahanlaskennan. Lisäksi PKO:lla on käytössään projektin aikana laaditut 
materiaalit, kuten esimerkiksi uudet ohjeistukset. Asetetut tavoitteet saatiin tulosten perusteella 
täytettyä hyvin lopputuloksin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kieli 
suomi 
Sivuja 44 
Liitteet 3 
Liitesivumäärä 4 
Asiasanat 
muutosjohtaminen, projektijohtaminen, projektityö 
      
    
 
 
               THESIS 
May 2014 
Degree Programme in Business Eco- 
nomics    
Karjalankatu 3  
FI 80200 JOENSUU 
FINLAND 
                +358 50 913 1784  
 
Author 
Jari Ryynänen 
 
 
Title 
The Change project in cash handling 
Commissioned By 
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO, cooperative) 
 
Abstract 
 
The present thesis discusses a change project in cash handling done for Pohjois-Karjalan Osuus-
kauppa (PKO).  As a whole, the project was large-scale as all the locations and outlets of PKO 
were involved.  
 
The main aim of the thesis was to accomplish the project with the best possible results. The sec-
ond objective was to produce a detailed and exact description of all the stages of the project. The 
thesis is methodologically practice-based, but focused inquiries were also used in the evaluation 
of the project.  
 
The beginning of this thesis introduces the theoretical background regarding project work, and 
project and change management. Those three are also the keywords of this thesis. The theoretical 
background is followed by the project plan made for PKO. The practical implementation of the 
project is described after the project plan. In the end the project and thesis are evaluated and dis-
cussed. 
 
The outcomes of the project include a new cash handling system for PKO. Moreover, the project 
resulted in finding a new partner that will take care of cash accounting in the future. Further-
more, PKO has received all the materials used during the project. These materials include, for 
example, the instructions for the new cash handling system. All the objectives set for the change 
project were fulfilled and the results were evaluated to be good. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Language 
Finnish 
Pages 44 
Appendices 3 
Pages of Appendices 4 
Keywords 
management of change, project management, project work  
      
    
SISÄLTÖ 
 
 
1 Johdanto ....................................................................................................................... 5 
1.1 Opinnäytetyön ja toimeksiantajan esittely ....................................................... 5 
1.2 Tavoitteet.......................................................................................................... 6 
1.3 Menetelmät ....................................................................................................... 6 
1.4 Rakenne ............................................................................................................ 6 
2 Projektityöskentely ...................................................................................................... 7 
2.1 Mitä projektityöskentely on?............................................................................ 7 
2.2 Miksi pitää muuttua? ........................................................................................ 8 
2.3 Projektisuunnitelma ......................................................................................... 9 
2.3.1 Tausta, sisältö ja päämäärä ........................................................................ 10 
2.3.2 Riskienhallinta .......................................................................................... 11 
2.3.3 Muutosvastarinta ....................................................................................... 12 
2.3.4 Projektiorganisaation määrittäminen ja työn ositus .................................. 13 
2.3.5 Aikataulutus .............................................................................................. 14 
2.3.6 Budjetointi, raportointi ja viestintä ........................................................... 14 
2.4 Projektin hallinta ............................................................................................ 15 
2.5 Onnistunut projekti ........................................................................................ 16 
2.6 Epäonnistunut projekti ................................................................................... 17 
3 Projektisuunnitelma PKO:n muutosprojektiin .......................................................... 18 
3.1 Lähtötilanne.................................................................................................... 18 
3.2 Projektin sisältö ja päämäärä .......................................................................... 19 
3.3 Projektin riskienhallinta ................................................................................. 20 
3.4 Projektiorganisaatio, työn ositus ja vastuut .................................................... 21 
3.5 Projektin aikataulutus ..................................................................................... 23 
3.6 Budjetointi ...................................................................................................... 24 
3.7 Raportointi ja viestintä ................................................................................... 25 
4 Projektin toteutus ....................................................................................................... 25 
4.1 Oma roolini projektissa .................................................................................. 25 
4.2 Valmistelu- ja suunnittelutoimenpiteet .......................................................... 25 
4.3 Verkkokoulutukset ja koulutuspäivät ............................................................. 29 
4.4 Muutosvastarinta projektissa .......................................................................... 29 
4.5 Muutosvaiheen jälkeinen aika ........................................................................ 30 
4.6 Projektin viimeinen osa .................................................................................. 31 
5 Projektin onnistumisen arviointi................................................................................ 31 
5.1 Projektin kehittämisehdotukset ...................................................................... 31 
5.2 Projektin onnistuminen – oma arviointi ......................................................... 32 
5.3 Projektin onnistuminen – taloushallinnon arviointi ....................................... 33 
5.4 Projektin onnistuminen – toimipaikkojen arviointi........................................ 35 
5.4.1 Suullisten haastattelujen tulokset .............................................................. 36 
5.4.2 Toimipaikkakyselyn tulokset .................................................................... 37 
6 Pohdinta ..................................................................................................................... 40 
6.1 Opinnäytetyön arviointi ................................................................................. 40 
6.2 Opinnäytetyön eteneminen............................................................................. 40 
Kuviot .............................................................................................................................. 42 
Lähteet ............................................................................................................................. 43 
 
 
      
    
Liitteet 
 
Liite 1 Kyselylomake taloushallinnolle 
Liite 2 Suullinen kysely valituille päälliköille 
Liite 3 Toimipaikkojen tyytyväisyyskysely projektista 
  
 5 
 
1 Johdanto 
 
 
1.1 Opinnäytetyön ja toimeksiantajan esittely 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) käteisen rahan 
huoltoprosessin muutosprojekti. Muutos käsitti uuden rahahuoltojärjestelmän käyttöön-
oton sekä rahanlaskentaa hoitavan yhteistyökumppanin vaihdoksen. Projektin sisältöön 
liittyvät uuden järjestelmän käyttöönoton valmisteluun liittyvät toimenpiteet, itse käyt-
töönotto ja käyttöönoton jälkeinen toiminta.  
 
Opinnäytetyössä pyritään tuomaan esiin koko prosessin eteneminen niin teoriassa kuin 
käytännössäkin. Keskeisimmät asiasanat tähän työhön liittyen ovat muutosjohtaminen, 
projektijohtaminen ja projektityöskentely. Opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus alkoi-
vat elokuussa 2013 ja sen toiminnallinen osuus päättyi marraskuun lopussa 2013. Opin-
näytetyön kirjoitettu osuus viimeisteltiin keväällä 2014. 
 
Toimeksiantajana ja yhteistyökumppaninani tässä opinnäytetyössä toimi PKO. PKO 
kuuluu valtakunnalliseen S-ryhmään ja on yksi sen 20 osuuskaupasta (Pohjois-Karjalan 
Osuuskauppa 2013a). Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat joita nykyisellään on 
yli 67 000, eli noin 78,2 % koko PKO:n alueen talouksista (Pohjois-Karjalan Osuus-
kauppa 2014a). Osuuskaupalla on pitkä historia – se on perustettu vuonna 1919, eli hy-
vin pian Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) perustamisen jälkeen (Pohjois-
Karjalan Osuuskauppa 2013b). 
 
PKO:n toiminta on todella laajaa ympäri koko maakunnan. PKO harjoittaa päivittäista-
vara-, majoitus-, ravitsemis-, polttoneste- ja käyttötavarakauppaa 10 kunnan alueella yli 
80 toimipaikassa (Pohjois-Karjalan Osuuskauppa 2013a). PKO tekee myös yhteistyötä 
monien eri tahojen kanssa Pohjois-Karjalassa. PKO:n verollinen myynti vuonna 2013 
oli 367,5 miljoonaa euroa ja työntekijöitä PKO:lla on yli 1 100 henkilöä (Pohjois-
Karjalan Osuuskauppa 2014a.  
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1.2 Tavoitteet 
 
Ensimmäisenä tavoitteena tässä opinnäytetyössä oli saada toiminnallinen osuus, eli to-
teutettava projekti, vietyä läpi mahdollisimman hyvin tuloksin. Lopputuloksen arvioi-
misessa käytetään tietona projektiryhmän mielipiteitä sekä PKO:n taloushallinnolta ja 
toimipaikoilta saatua palautetta. Toisena tavoitteena on saada lukijalle käsitys siitä, mitä 
toimenpiteitä rahahuoltoprosessin muutos vaatii osuuskauppatasolla, miten koko projek-
ti viedään läpi ja miten suoritettu projekti onnistui.  
 
1.3 Menetelmät 
 
Opinnäytetyö on toiminnallinen, mutta siihen liittyy myös tutkimuksellista osuutta. Pro-
jektin toiminnallinen osuus käsittää uuden rahahuoltojärjestelmän teknisen käyttöönoton 
valmistelun, sidosryhmien muuttumiseen liittyvät toimenpiteet, toimipaikkojen ohjeis-
tuksen ja koulutuksen uusiin toimintatapoihin ja toimimisen uuden järjestelmän tuki-
henkilönä. 
 
Tutkimuksellinen osuus puolestaan käsittää projektin onnistumisen arvioinnissa käytet-
tyjä menetelmiä, kuten esimerkiksi tyytyväisyyskyselyiden laatimisen ja niiden analy-
soimisen. PKO:n henkilöstölle suoritetuissa haastatteluissa pyrittiin ottamaan riittävän 
suuri otos koko ryhmästä, jotta saataisiin kattavasti selvitettyä onnistuminen PKO:ssa. 
Tätä kautta saadaan realistiset tulokset projektin onnistumisen arviointiin. 
 
1.4 Rakenne 
 
Opinnäytetyön toisessa luvussa on kerrottu projektityöskentelystä, projektin johtamises-
ta ja muutosjohtamisesta. Kyseiset kolme aihekokonaisuutta muodostavat opinnäyte-
työn teoreettisen viitekehyksen. Teoreettinen osuus on laadittu perustuen aiheeseen liit-
tyvään kirjallisuuteen ja opinnäytetöihin. Lisäksi luvussa kerrotaan projektisuunnitel-
man laatimisesta. 
 
Luvussa kolme on esitetty toimeksiantajalle suoritetun projektin suunnitelma. Projekti-
suunnitelma on jaettu seitsemään eri kohtaan. Alussa kerrotaan taustatietoa projektista, 
jonka jälkeen vuorossa on projektin sisältö ja sen päämäärä. Tämän jälkeen on vuorossa 
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riskien kartoitus ja niiden hallintaan liittyvät toimenpiteet. Projektiorganisaation ja vas-
tuuhenkilöiden määritys muodostavat seuraavan osan. Lopussa kerrotaan projektin aika-
taulutus, budjetointi ja viestintäkeinot. 
 
Neljännessä luvussa kerrotaan suoritetun projektin käytännön osuus. Opinnäytetyön 
käytännön osuus käsittää projektin suunnittelu- ja valmistelutoimenpiteet sekä itse pro-
jektin toteutuksen. Neljäs luku käsittää opinnäytetyön toiminnallisen osuuden kokonai-
suudessaan.  
 
Viidennessä luvussa käydään läpi projektin onnistumista. Projektin onnistumisen arvi-
oinnissa on käytetty tietona projektihenkilöiden mielipiteitä sekä taloushallinnon henki-
löstöltä ja toimipaikkojen päälliköiltä kerättyjä palautteita. Palautteen hankkimiseen on 
käytetty kyselyitä ja haastatteluja. Kuudennessa luvussa on opinnäytetyön arviointia ja 
pohdintaa. 
 
 
2 Projektityöskentely 
 
 
2.1 Mitä projektityöskentely on? 
 
Sana projekti on muodostunut latinankielen sanasta projectum ja se tarkoittaa vapaasti 
suomennettuna ehdotusta tai suunnitelmaa. Ruuska (2008, 19) määrittelee projektin 
seuraavasti: ”Projekti on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu 
yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää. Lisäksi projektilla on kiinteä budjetti ja aikataulu”. 
Käsitteenä projekti pitää sisällän ajatuksen siitä, että sen toteuttamisen tuloksena syntyy 
jokin hyödyllisyys. Välttämättä tuloksena ei siis aina ole joku konkreettinen tuote. Pro-
jektin tulos voi olla ratkaisu ongelmaan, innovaatioon tai keino suunnata organisaation 
toimintoja uuteen suuntaan. Viime aikoina projektiluontoinen työskentely on alkanut 
yleistymään yhä enemmän. (Rissanen 2002, 25–26; Ruuska 2007, 11–12.) 
 
Projektityöskentely on tehokasta, tavoitteellista ja määräaikaista. Lisäksi se pakottaa 
ainakin joltain osin kirjaamaan työn tavoitteet ylös. Jotta projekti voidaan toteuttaa me-
nestyksekkäästi, työskentelyn täytyy olla systemaattista ja projektin kulun kannalta ku-
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rinalaista. Projektityöskentelyyn liittyy monenlaisia eri vaiheita. Kuviossa 1 Rissanen 
(2002, 14) määrittelee projektin päävaiheet seuraavasti (Rissanen 2002, 14-16):   
  
       
 
Kuvio 1. Projektin päävaiheet (Rissanen 2002, 14). 
 
Usein projektin aloittamisen syynä on tarve muutokselle. Aina ei kuitenkaan ole kyse 
varsinaisesta tarpeesta, vaan muutos voi johtua myös tarjoutuneesta mahdollisuudesta 
muutokseen. Pääasia on, että muutos vastaa kysymykseen, miksi pitää muuttua? (Lan-
ning, Roiha & Salminen 1999, 32–33.) 
 
2.2 Miksi pitää muuttua? 
 
Liiketoiminnan suunnittelussa ja ennen kaikkea sen kehittämisessä olennainen osa on 
uusien mahdollisuuksien löytäminen. Menestyäkseen ja säilyttääkseen kilpailukykynsä 
organisaatioiden on kehityttävä ja kehitys vaatii usein muutoksia. Muutostarpeet voivat 
syntyä esimerkiksi organisaation omista tavoitteista tai omistajien tahtotilasta. Yrityksen 
kehitysprojekteissa unohdetaan usein se, että projektinhallinta ja muutoksen hallinta 
ovat hyvin lähellä toisiaan. Kehityksen tehokas toteuttaminen vaatii näiden kummankin 
alueen tietämystä ja menetelmien hallintaa. (Hyppänen 2007, 218; Lanning ym. 1999, 
16; Rapa 2013, 5.) 
 
Ideointi 
Visiointi 
Taustaselvitykset 
Tavoitteiden määrittely 
Perustaminen 
Suunnittelu 
Toteutus 
Tulosten siirto 
Päättäminen 
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Organisaation muutokseen aiheuttavat syyt ovat yleensä seuraavanlaisia (Pölönen, Tiai-
nen & Turto 2005; Rapa 2013, 9): 
 
- kansainvälisen kilpailun lisääntyminen  
- tuotteiden käyttöiän lyhentyminen  
- lainsäädännön ja määräyksien muuttuminen  
- elintapojen ja kulutustottumusten muuttuminen  
- raaka-aine- ja energiakustannusten kasvaminen  
- uusien ja korvaavien raaka-aineiden tuleminen  
- teknologian kehittyminen  
- kaupan rakenteen ja kilpailukyvyn muuttuminen  
- työelämän pelisääntöjen muuttuminen  
- ekologisuus. 
 
Projektin tärkeyden organisaation keskuudessa määrittelee usein se, miten muutos ote-
taan vastaan. Muutoksen vastaanotossa on yleensä neljä eri vaihtoehtoa. Mikäli muutos 
vaatii suuret uhraukset ja panokset ja siitä saatava hyöty on suuri, niin tällöin vastaanot-
to on usein myötämielinen. Mikäli taas uhraukset ja panokset ovat suuret, mutta hyöty 
on pieni, niin on vaara että muutos koetaan välinpitämättömästi. Jos taas uhraukset ja 
panokset ja hyödyt ovat molemmat pienet, niin on vaara muutosvastarintaan. Neljäs 
vaihtoehto on se että uhraukset ja panokset ovat pienet mutta hyöty suuri. (Mattila 2007, 
20.) 
 
2.3 Projektisuunnitelma 
 
Projektin alussa olisi suositeltavaa laatia projektille suunnitelma, jossa kerrotaan mitä 
kaikkea projekti sisältää. Suunnitelman tulisi olla kuvattuna konkreettisesti, yksityis-
kohtaisesti ja realistisesti. Projektisuunnitelma on myös keskeinen väline projektin joh-
tamiseen ja kokonaisuuden hallitsemiseen. Suunnitelman tulisi olla kohtuullisen suppea 
dokumentti, jotta kokonaisuus olisi helposti ymmärrettävissä. (Artto, Martinsuo & Ku-
jala 2006, 106; Roukala 1998, 70.) 
 
Tyypillisiä sisältöalueita projektisuunnitelmaan ovat seuraavat kohdat (Artto ym. 2006, 
106): 
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- projektin taustatiedot 
- päämäärä ja tavoitteet 
- riskienhallinta  
- projektiorganisaatio ja vastuut 
- työn ositus 
- aikataulutus 
- budjetointi 
- raportointi ja viestintä. 
 
Projektisuunnitelman laatimisessa tulee ottaa huomioon se, että useimmiten kaikki ei 
aina mene juuri niin kuin on suunniteltu. Tästä johtuen suunnitelman tulee olla myös 
joustava. Vaikka suunnitelmasta poikettaisi radikaalisti, niin ei pidä ajatella, että alkupe-
räinen suunnitelma olisi mennyt hukkaan. Jokainen projektiin käytetty ajatus vie pienel-
lä askeleella projektia eteenpäin. (Rissanen 2002, 54, 60.) 
 
2.3.1 Tausta, sisältö ja päämäärä 
 
Projektisuunnitelman ensimmäinen vaihe on siis laatia tietoa projektin taustasta ja sisäl-
löstä, jossa kerrotaan projektin toteuttamiseen johtaneet syyt. Suurin kysymys on, miksi 
kyseinen projekti suoritetaan. Taustan tulisi siis kertoa, mitä projektin suorittaminen 
tuottaa ja mitä sen toteuttamatta jättäminen aiheuttaa. Sisällön kuvauksessa tulisi olla 
selitettynä projektin sisältö kokonaisuudessaan sen alusta sen päättymiseen asti. Kaikki 
projektiin liittyvät toimenpiteet tulisi myös olla kuvattuna mahdollisimman tarkasti.  
(Artto ym. 2006, 107; Honkanen 2006, 389-390; Lööw 2002, 24-25.) 
 
Hyvin laaditun taustan ja sisällön kautta päästään määrittelemään projektin päämäärä eli 
visio. Vision tulee vastata kysymykseen, millainen. Lanning ym. (1999, 84-86) tiivistä-
vät hyvän vision ominaisuudet neljään kohtaan, jotka ovat jokapäiväisen päätöksenteon 
tukena toimiminen, yksittäisen työntekijän toimenkuvan selkeyttäminen, projektin jäse-
nien motivoiminen ja pyrkimys varmistaa se että kaikki etenevät samaan suuntaan. 
 
Mattila (2006, 140) on esittänyt John Kotterin onnistuneen vision kolme kohtaa. Nämä 
kolme kohtaa ovat: 
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1. Vision tarkoitus on selvä. 
2. Visio on houkutteleva organisaation jäsenille ja sidosryhmille. 
3. Visio on kunnianhimoinen mutta silti realistisesti saavutettavissa. 
 
Kumpikin edellä mainituista tiivistää vision idean hyvin eikä niihin lisättävää juurikaan 
ole. Kun projektilla on tarkkaan mietitty visio, on helpompaa aloittaa strategian laatimi-
nen visioon pääsemiseksi. Täytyy myös muistaa, että vaikka visio kuvastaakin tulevai-
suuden tilaa, jossa halutaan olla, täytyy myös päivittäisessä työskentelyssä toteuttaa 
asioita niin, että ne tukevat visioon pääsyä. Tämä koskee siis myös projektityöskentelyä. 
Jokainen projektiin liittyvä toimenpide täytyy laatia niin, että ne tukevat pääsyä halut-
tuun päämäärään. (Martola & Santala 1997, 48.) 
 
2.3.2 Riskienhallinta 
 
Riskienhallinta on kriittinen osa projektin suunnittelua. Projekteihin liittyy hyvin mo-
nenlaisia riskitekijöitä, joilla voi olla toteutuessaan joko positiivinen tai negatiivinen 
vaikutus. Hyvin usein vaikutusta on kuitenkin hankalaa tietää etukäteen. Riskeillä on 
kaksi ulottuvuutta: todennäköisyys ja vaikutus. Nämä kaksi ulottuvuutta yhdessä mää-
rittävät riskin suuruuden. Kuvio 1 kuvastaa riskin suuruutta. (Artto ym. 2006, 195-199.) 
 
Riskin suuruus Tapahtuman epäsuotuisa vaikutus Tapahtuman todennäköisyys 
Pieni Pieni Pieni 
Keskinkertainen Pieni Suuri 
Keskinkertainen Suuri Pieni 
Suuri Suuri Suuri 
 
Kuvio 2. Riskin suuruuden arviointi (Artto ym. 2006, 195). 
 
Riskin suuruus on riskin hallinnan kannalta tärkeä tekijä. Riskit voidaan joko poistaa, 
pienentää tai sitten antaa riskin olla, mutta tällöin riskistä ei saa toteutuessaan aiheutua 
liian suurta vaaraa projektin kannalta. Riskienhallinnan puute on usein suurin syy epä-
onnistuneelle projektille. Projektiin liittyvät riskit tulee siis analysoida, ne tulee kuvata 
ja niihin täytyy laatia varautumissuunnitelma. (Artto ym. 2006, 107; Mattila 2006, 151.) 
 
 12 
 
 
 
2.3.3 Muutosvastarinta 
 
Projektin suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa huomioon mahdollinen muutosvastarinta. 
Tämä on myös olennainen osa riskien hallintaa. Tämä korostuu ennen kaikkea projek-
teissa joissa henkilöstölle on luvassa muutoksia heidän toimintatapoihinsa. Muutosvas-
tarinnasta puhuttaessa kyse ei ole aina pelkästään ihmisistä vaan se voi olla myös raken-
teellisia, kulttuurillisia tai vaikkapa organisaation sisäisen tai ulkoisen toimintaympäris-
tön tekijöitä. Tärkeää on siis selvittää mitkä tekijät aiheuttavat muutosvastarintaa ja mi-
ten se saadaan käännettyä niin, ettei siitä koidu projektin kannalta suurta haittaa. Teok-
sessa ”Toiminnan muutoksen toteutus” Roukala (1998, 32) jakaa muutosvastarinnan 
mielipiteen kääntöprosessin viiteen eri kohtaan, jotka ovat: kieltäminen, puolustautumi-
nen, hyväksyminen, omaksuminen ja laajentaminen. 
 
Otetaan esimerkiksi yritys, jossa muutetaan työssä käytettäviä toimintamalleja. Kieltä-
minen on vaihe jossa ehdotettu muutos kielletään. Syynä tähän on yleensä se, että oma 
asema koetaan vaarannetuksi ja muutos koetaan tuntemattomaksi ja turvattomaksi. Työ-
tehtävät on totuttu tekemään tietyllä tavalla ja on hankalaa kuvitella siihen tulevan jotain 
muutosta. Puolustautumisvaiheessa pyritään perustelemaan muutoksen ”huonous”. 
Muutoksesta pyritään kaivamalla kaivamaan kaikkea negatiivista verrattuna vanhaan 
toimintamalliin. Hyväksymisvaiheessa aletaan kääntää muutosta positiiviseen suuntaan. 
Tässä kohtaa huomataan, että muutoksen kanssa sittenkin voidaan tulla toimeen. Seu-
raavana vaiheena on omaksuminen, joka tarkoittaa alkuhankaluuksien voittamista. 
Omaksumiseen tarvitaan usein aikaa ja tuloksena siitä saadaan kyvykkyyden kasvua ja 
tehokkuutta. Viimeinen vaihe muutoksessa on laajentaminen. Tässä kohtaa aletaan jo 
ymmärtää uudet toimintatavat ja oppimisprosessi voi alkaa. Lopuksi huomataan, että 
työn laatu ja tuottavuus paranevat. (Roukala 1998, 32.) 
 
Johtohenkilöiltä kääntöprosessi vaatii äärimmäistä herkkyyttä henkilöstön käsittelyssä 
(Viitala 2004, 89). Täytyy muistaa, että muutokseen liittyvä vastarinta täytyy pyrkiä 
murtamaan lannistamatta työntekijöitä. Alapuolella on Honkasen (2006, 369) teoksessa 
”Muutoksen agentit – muutoksen ohjaaminen ja johtaminen” oleva Timothy J. Galpinin 
laatima kuvio muutosvastarinnan eri tasoista ja keinoista joilla niihin voidaan vaikuttaa. 
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Kuvio 3. Muutosvastarinnan tasot (Honkanen 2006, 369). 
 
Helpoin tapa muutosvastarinnan hallitsemiseen on siis tiedonmuutos. Uuden tiedon 
saattaminen perille tarvitsee selkeää ja laajaa perustelua sekä toistamista. Osaamisen 
puutteeseen taas täytyy hankkia yksilökohtaisesti riittävät koulutukset, valmentaa yksi-
löitä sekä muistaa tukea ja ohjata. Vaikein näistä kolmesta asteesta on halun muuttami-
nen. Ihmiset ovat yksilöitä ja koska olemme erilaisia, niin myös asenteemme usein ovat 
erilaiset. Muutoksen hetkellä jotkut ottavat muutoksen suoraan positiivisesti ja hakevat 
työhönsä itsenäisestikin uusia tapoja työn tehokkuuden lisäämiseksi, jotkut puolestaan 
pelkäävät muutosta eivätkä halua menettää totuttuja työtapoja. Asenteiden muutoksessa 
täytyy siis pyrkiä muuttamaan asennetta yksilöittäin. Vasta siten päästään muuttamaan 
koko ryhmän mielipide muutoksen suhteen. (Viitala 2004, 89-90.) 
 
2.3.4 Projektiorganisaation määrittäminen ja työn ositus 
 
Projektiorganisaation, työn ositusten ja vastuiden määrittely on seuraava osa suunnitel-
maa. Kyseisessä osiossa kuvataan ketkä ovat osallisena projektiin ja millä tavalla.  Tätä 
kautta jokainen projektin jäsen on tietoinen omasta roolistaan ja omasta vaikutuksesta 
kokonaisuuteen. Jokaisella jäsenellä tulisi myös olla riittävät resurssit oman työnsä hoi-
tamiseen. Resurssit voivat olla esimerkiksi koneita, kalustoa, työtiloja, rahaa, materiaa-
lia tai vaikkapa työntekijän riittävää tietotaitoa oman työn hoitamiseen. (Artto ym. 
2006, 107.)  
 
 
Ei halua 
Ei osaa 
Ei tiedä 
Perustele 
Ohjaa 
Kannusta 
Palkitse ja ran-
Kouluta 
Valmenna 
Ohjaa
Viesti 
Perustele 
Toista
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Projektin laajuuden hallitsemisen takia on tärkeää, että projekti jaetaan eri osiin. Työn 
ositus tulisi järjestää niin, että se edistää projektin etenemistä, suunnittelua, toteutusta ja 
johtamista. Työn osien tulee myös olla kytköksissä toisiinsa niin, että jokaisen paketin 
merkitys kokonaisuuden kannalta on nähtävissä. Projektia jaettaessa osiin tulisi määrätä 
osille vastuuhenkilöt joiden tehtävänä on pitää huolta siitä, että suunnitellut asiat toteu-
tuvat sovitussa ajassa. Vastuun jakaminen on suuri osa koko projektin johtamista ja ko-
konaisuuden hallintaa. (Artto ym. 2006, 117; Mattila 2006, 172-173.) 
 
2.3.5 Aikataulutus 
 
Aikataulutus on myös tärkeä osa koko projektin suunnitelmaa. Aikataulutuksessa on 
pääasiallisesti kolme tekijää, jotka todistavat sen tärkeyden. Näistä kolmesta ensimmäi-
nen on tunnetuin, eli ihmisten sitouttaminen siihen, milloin asiat tullaan tekemään. Tätä 
kautta saadaan niin sanotusti tehtyä sopimus jokaisen projektin jäsenen kanssa siitä, 
mitä kukin tuo projektiin tietyn ajan sisällä. Toisena tarkoituksena aikataulutuksella on 
se, että jokainen projektin jäsen kykenee näkemään oman panoksensa merkityksen koko 
projektin osalta. Kolmas tarkoitus on antaa tiimille työkalu, jolla projektin eri osat voi-
daan jakaa palasiin. Mitä tarkemmin palaset on jaettu, sitä helpompaa jokaisen on si-
säistää oma panoksensa kokonaisuuteen. (Berkun 2006, 28-31.) 
 
Yksi usein käytetty aikataulutustekniikka on aikajanatekniikka, jossa työn eri vaiheet 
laitetaan aikajanalle. Aikajanalle voidaan sijoittaa aiemmin ositetut työpaketit ja niille 
voidaan määrittää kesto. Tätä kautta voidaan suunnitella eri pakettien kytkeytyminen 
toisiinsa. Esimerkiksi, jos paketti numero 7 tarvitsee toteutuakseen sen, että paketit nu-
mero 2 ja 6 ovat valmiina, niin tällöin se voidaan sijoittaa aikajanassa pakettien 2 ja 6 
jälkeen toteutuvaksi. Tätä kautta päästään jälleen kokonaisuuden tehokkaaseen hallit-
semiseen. (Artto ym. 2006, 123-124.) 
 
2.3.6 Budjetointi, raportointi ja viestintä 
 
Budjetoinnilla saadaan määritettyä projektin taloudellinen puoli. Ennen varsinaisen bud-
jetin laadintaa täytyy laatia projektille kustannus- ja tuottoarvio, joiden perusteella pääs-
tään laatimaan budjetti. Budjetin tulisi olla kohdistettuna projektin eri osille ja mikäli 
jokin kustannuserä koskee projektin monia eri osia, tulee se kohdistaa osille oikeassa 
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suhteessa. Kustannuksia voivat olla esimerkiksi henkilöstökustannukset, toimitilakus-
tannukset, laitteistokustannukset tai investointikustannukset. Budjetointi on tärkeää sik-
sikin, että mikäli projekti aiheuttaa liikaa kustannuksia, se voidaan jo suunnitteluvai-
heessa huomata ja siihen voidaan reagoida hyvissä ajoin. (Artto ym. 2006, 109.) 
 
Raportointi ja viestintä ovat tärkeät osat itse projektin mutta myös projektin ohjaamisen 
ja johtamisen kannalta. Projektipäällikön tulee laatia projektille sopivimmat viestintä- ja 
raportointitavat ja hänen tulee ennen kaikkea itse näyttää esimerkkiä niiden toteuttami-
sessa. Viestintä on tärkeää, koska jokaisen projektin jäsenen tulisi kommunikoida kes-
kenään ja jokaisen tulisi olla tietoisia siitä missä mennään milloinkin. Suunnitteluvai-
heessa voidaan laatia raportoinnille omat välineet ja esimerkiksi aikataulut siitä milloin 
raportoidaan. (Artto ym. 2006, 108; Berkun 2006, 225.) 
 
2.4 Projektin hallinta 
 
Projektia tulee johtaa ja valvoa jatkuvasti sen suorituksen aikana. Parhaiten tämä onnis-
tuu nimittämällä projektille projektipäällikkö. Hänen tehtävänään on vetää projektia, 
saada ihmiset sitoutumaan ja pitää huolta siitä, että koko projekti etenee jouhevasti. 
Lööwin (2002, 42) mukaan projektipäällikön tavallisimmat tehtävät ovat 
- johtaa, ohjata ja jakaa tehtäviä 
- kutsua koolle projektiryhmä, tukiryhmä ja ohjausryhmä 
- laatia projektisuunnitelma yhdessä projektiryhmän kanssa 
- tiedottaa projektista jokaiselle organisaatiotasolle 
- vastata siitä että tavoitteet saavutetaan ja että kokonaisuus on pilkottu sopiviin 
osiin 
- neuvotella, vakuuttaa ja innostaa 
- ratkaista ristiriitoja 
- seurata, arvioida ja toimia myös projektikokousten välisenä aikana 
- käyttää sopivia ohjauskeinoja 
- toimia esittelijänä ohjausryhmälle 
- hoitaa yhteydenpito eri sidosryhmiin 
- luoda yhteishenkeä. 
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Projektipäällikön työtehtävät vaihtelevat suoritettavien projektien mukaan. Siksi edellä 
mainittuja tehtäviä ei välttämättä tarvita kaikkia. Tärkeintä kuitenkin on se, että projek-
tipäällikkö saa projektiryhmän suoriutumaan projektista suunnitellusti, ratkaisee ongel-
matilanteet ja pitää huolta siitä että kaikki varmasti puhuvat samaa kieltä. Kuten muus-
sakin johtamisessa myös projektijohtamisessa on olemassa kolme eri tasoa: Strateginen 
(suunnittelu), taktinen (menetelmien valinta) ja operatiivinen (päivittäinen johtaminen). 
(Rissanen 2002, 72-73.) 
 
Rissasen (2002, 74) mukaan huonon projektijohtamisen syyt ovat yleensä seuraavanlai-
sia: 
- Ei osata erottaa tärkeitä asioita toisarvoisista asioista. 
- Tekninen asiaosaaja lyö laimin johtamisen ja motivoinnin. 
- Ei delegoida, eikä luota projektin muihin jäseniin. 
- Kustannukset karkaavat käsistä. 
- Oma ja projektin ajankäyttö riistäytyy käsistä ja valmistuminen myöhästyy. 
- Tietoa pantataan projektiorganisaatiolta. 
- Toimitaan hapuillen tai sekoillen. 
 
Hyvän projektipäällikön ei tarvitse olla asiaosaamiseltaan projektin taitavin henkilö, 
mutta onnistumiseen vaaditaan usein hyvät sosiaaliset taidot, sekä kyky innostaa ja  
motivoida projektiorganisaatiota. Lisäksi projektipäällikkö tarvitsee työssään hyviä 
neuvottelutaitoja sekä kykyä ottaa mahdolliset vastoinkäymiset haasteena. Useimmiten 
mitä pienempi projektiorganisaatio on sitä enemmän asiaosaaminen nousee painavaksi 
tekijäksi. Isommassa projektiorganisaatiossa projektipäällikön kyky johtaa nousee mer-
kittävämmäksi tekijäksi. (Rissanen 2002, 74-75.)  
 
2.5 Onnistunut projekti 
 
Projekti on yksittäinen työkokonaisuus, jolla on selkeä alkamis- ja päättymisajankohta. 
Kun kaikki projektisuunnitelmassa määritellyt tehtävät on suoritettu ja tilaaja on hyväk-
synyt projektin lopputulokset, projekti päättyy. Tämän jälkeen on tärkeää suorittaa arvi-
ointi jossa käydään projektin eri osat läpi ja analysoidaan niiden onnistuminen. (Ruuska 
2007, 265.)  
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Usein projektin onnistumista ei kannata arvioida heti projektin päättymisen jälkeen. 
Tämä johtuu siitä, että monesti projektin tuoma hyöty/haitta nähdään vasta myöhem-
mässä vaiheessa. Projekteilla on myös erilaisia tavoitteita jotka voivat olla ristiriidassa 
keskenään. Tämän vuoksi onnistumista arvioidessa voidaan törmätä eri näkökulmiin. 
Ruuska (2008, 245) määrittelee onnistuneen projektin siten, että mikäli lopputuotteelle 
asetetut tavoitteet saavutetaan suunnitellun aikataulun ja kustannusten mukaisesti, voi-
daan puhua onnistuneesta projektista. Virtanen (2000, 152) puolestaan toteaa onnistu-
neen projektin arvioinnin tärkeimmäksi elementiksi tarkoituksenmukaisuuden. Projektin 
tulee siis olla suoritettu siten, että se palvelee alunperin ajateltua tarkoitustaan. 
 
2.6 Epäonnistunut projekti 
 
Epäonnistunut projekti tarkoittaa sitä, että sille asetetut tavoitteen eivät ole täyttyneet. 
Projektin epäonnistumiseen johtavia syitä on monenlaisia. Usein yritysten kannattaakin 
jo projektin suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon mahdolliset kompastuskivet ja pyrkiä 
minimoimaan kyseiset riskit. Lööwin (2002, 39) mukaan projektityöskentelyn ansat 
voidaan jakaa 9 eri osaan jotka ovat 
 
1. Puutteellinen suunnittelu 
2. Projektiryhmän sisäisen yhteishengen luomiseen ei ole käytetty riittävästi aikaa 
3. Projekti on liian sekava 
4. Projekti etenee ilman, että johto tarkistaa, eteneekö se projektisuunnitelman mu-
kaan 
5. Projektipäällikkö ei pysty innoittamaan eikä motivoimaan projektiryhmää 
6. Projektia ei ole rajattu tai se on rajattu liian löysästi 
7. Projektipäällikön on vaikea sanoa ”ei” 
8. Projektiryhmässä on liian samankaltaisia ihmisiä 
9. Projektit ovat liian isoja. 
 
Lööw on maininnut yhtenä tekijänä projektisuunnitelman. Samoilla linjoilla on myös 
Virtanen (2000, 138-139), joka toteaa teoksessaan Projektityö seuraavasti:  
Kansainvälisessä projektijohtamisen- ja hallinnan kirjallisuudessa usein esille nos-
tetaan ajatus siitä yleisestä virheluulosta, että projektit epäonnistuvat elinkaarensa 
loppuvaiheessa. Todellisuudessa projektit epäonnistuvat, tai epäonnistumisen ke-
hä alkaa, hankkeen toisesta päässä, suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa. 
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Tämän vuoksi on erittäin tärkeää jo suunnitelmaa tehdessä ottaa huomioon kaikki oleel-
linen projektin kannalta. Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki projektin vaiheet ovat 
tärkeitä lopputuloksen kannalta. Siksi onkin syytä panostaa jokaiseen vaiheeseen tasa-
puolisesti ja minimoida tätä kautta epäonnistumisen mahdollisuus. 
 
 
3 Projektisuunnitelma PKO:n muutosprojektiin 
 
 
Projektisuunnitelman pohjana käytin teoreettisessa osuudessa (s.10) mainittua Artton 
ym. (2006, 106) käyttämää pohjaa. Alkuun olen laatinut lähtötilanteen projektiin, jonka 
jälkeen alkaa varsinainen projektisuunnitelman osuus. Pääkohdat projektisuunnitelmas-
sa ovat projektin sisältö ja päämäärä, riskien määrittäminen ja niiden hallinta, projekti-
organisaation ja vastuuhenkilöiden määrittäminen, aikataulutus aikajanatekniikalla, bud-
jetin laatiminen sekä raportointi- ja viestintäkeinojen määrittäminen. 
 
3.1 Lähtötilanne 
 
Opinnäytetyön aiheena olevan projektin toteutuksen syy oli osuuskaupan halukkuus 
siirtyä uuteen rahahuoltomalliin. Mahdollisuuden tarjosi uusi rahahuoltojärjestelmä, 
jonka kautta raha käsitellään. Lisäksi projektin aikana PKO sai uuden yhteistyökump-
panin, Rekla Oy:n, joka suorittaa jatkossa rahahuollon. Rekla Oy on SOK:n tytäryhtiö, 
jonka toimintaan kuuluu muun muassa rahahuolto. Kyseinen järjestelmä on ollut aiem-
min muissa osuuskaupoissa käytössä, joten oli perusteltua ottaa sama järjestelmä käyt-
töön. Projektin varsinainen suunnittelu ja valmistelutyöt alkoivat keväällä 2013. Oma 
toimintani projektissa alkoi 12.8.2013 harjoitteluni alkaessa. Järjestelmä otettiin käyt-
töön syksyllä 2013 ja käteinen raha alkoi liikkumaan sen kautta 1.10.2013. 
 
Projektin kannattavuus mitattiin arvioimalla projektin tuomat taloudelliset hyödyt ja 
arvioimalla miten tilityshenkilöstön työskentely muuttui. Tähän apua ja näkökulmaa 
saatiin muilta osuuskaupoilta, joilla kyseinen projekti oli suoritettu aiemmin. Uuden 
järjestelmän ja yhteistyökumppanin tuomat edut todettiin kannattavaksi. Projektin suo-
rittamisessa on kohtalaisen suuret panokset, mutta siitä saatava hyöty on myös suuri.  
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Uusi järjestelmä muuttaa työskentelytapoja niin toimipaikoissa kuin taloushallinnon 
henkilöstön osalta. Tästä johtuen myös taloushallinnon henkilöstön tulee osata käyttää 
järjestelmää, koska sen kautta he pääsevät näkemään toimipaikkojen rahan käsittelyn 
toimintoja. Tämä tulee auttamaan muun muassa kuukauden vaihteen myynnintäsmäy-
tyksissä. Järjestelmä on myös kytköksissä kirjanpitojärjestelmiin ja tiedon siirto onnis-
tuu järjestelmästä suoraan kirjanpitotileille. Lisäksi järjestelmästä on apua sisäisessä 
tarkastuksessa muun muassa kassakaappien täsmäysten, kassaerojen ja yleisestikin kä-
teisen rahaliikenteen seuraamisen osalta. 
 
3.2  Projektin sisältö ja päämäärä 
 
Projektin ensimmäisenä tarkoituksena oli yhdistää PKO:n rahahuollon menetelmät si-
ten, että jatkossa käytetään yhtenäisiä toimintatapoja. Aiemmin käteisen rahan tilitysta-
poja oli kolmenlaisia: vyötetilitys, sokkotilitys ja oma laskenta. Vyötetilitysmallissa 
toimipaikka laskee käteismyynneistä pohjakassan pois ja tilittää loput rahat käteismyyn-
tinä. Sokkotilitysmallissa puolestaan koko käteismyynti tilitetään ja laskentapaikka las-
kee summasta pohjakassat pois ja loppu jää käteismyynniksi. Omassa laskennassa puo-
lestaan osa toimipaikkoja lähetti käteiset Joensuun Prismalle laskettavaksi. Jatkossa 
pyritään siihen, että tilitystavat yhtenäistetään mahdollisimman samankaltaisiksi, jotta 
jatkossa ei olisi useita eri toimintatapoja. Lisäksi muutoksena oli pohjakassojen sisällön 
yhtenäistäminen, mikä pyrittiin lähtökohtaisesti tekemään toimialoittain. Osuuskaupan 
tavoitteena oli luoda mahdollisimman vähän erilaisia kassapohjatyyppejä. Tämä helpot-
taa myös rahanlaskentapaikan toimintaa. 
 
Projektin toinen tarkoitus oli rahahuoltoa hoitavan sidosryhmän muutos. Rahanlaskenta 
siirtyy entiseltä yhteistyökumppanilta uuden hoidettavaksi ja siirtyy samalla toiselle 
paikkakunnalle. Arvokuljetuksia kuljettaa vielä toistaiseksi aiempi yhteistyökumppani. 
PKO:n talouspäällikkö Pekka Koskisen (2013) mukaan sidosryhmän vaihtuessa saatiin 
hyötyä muun muassa siten, että jatkossa saadaan käyttöön yhtenäiset järjestelmät, nope-
ampi reagointinopeus ja taloudellisia säästöjä.  
 
Toimipaikkojen kassatoimistossa työskentelevien henkilöiden ja myös taloushallinnon 
henkilöstön tuli opiskella rahahuoltojärjestelmän käyttö hyvissä ajoin ennen varsinaista 
järjestelmän käyttöönottopäivää. Toimipaikkojen henkilöstölle, kuten toimipaikkojen 
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päälliköille ja kassavastaaville, pidettiin koulutuspäivät joissa käytiin läpi järjestelmää 
ja sen käyttöönottoon liittyviä toimenpiteitä. Projektin laajuudesta kertoo se, että projek-
tiin osallistuvia rahanlaskentapaikkoja on yhteensä 79 kappaletta käsittäen S-marketit, 
Salet, ABC-liikennemyymälät, matkailu- ja ravitsemusalan, Prisman, Sokoksen sekä S-
Kukkakauppa ja PKO Hautauksen. Projekti  koski siis koko PKO:ta.  
 
3.3  Projektin riskienhallinta 
 
PKO:n controllerin Katriina Hynnisen (2013) mukaan yksi suurimmista riskeistä pro-
jektissa oli taloudellinen riski nimenomaan rahahuollon osalta. Rahojen käsittelyssä tuli 
noudattaa äärimmäistä varovaisuutta ennen kaikkea rahahuollon yhteistyökumppanin 
muutosvaiheessa, jotta rahat eivät sekoittuneet. Hynninen (2013) lisää, että pahimmassa 
mahdollisessa tapauksessa rahojen sekoittuminen voisi sekoittaa niin toimipaikkojen 
kuin koko taloushallinnonkin toiminnan. Riskejä pyrittiin hallitsemaan siten, että laadit-
tiin etukäteen sopivimmat toimintatavat rahojen käsittelyyn ja ennen kaikkea muutos-
vaiheeseen. Kriittisin vaihe oli siis uuden järjestelmän käyttöönottopäivä 1.10.2013. 
 
Rahojen kuljetuksessa tuli myös ottaa huomioon se että kaukaisimmille toimipaikoille, 
joissa kuljetuksia käy harvemmin, rahat saatiin vaihdettua muutospäivänä. Tämä hoitui 
sopimalla kuljetusajat siten, että kyseiset rahat saatiin pois syys-lokakuunvaihteessa. 
Tämän lisäksi kassapohjien määrä tuli laskea siten, että missään toimipaikassa ei tullut 
tilannetta jolloin rahat eivät mahdu kassakaappiin. Suurin riski tähän oli nimenomaan 
kaukaisemmissa toimipaikoissa joissa kuljetuksia on harvemmin. Tällöin sinne viedään 
useamman päivän kassapohjat kerralla.  
 
Muita mainittavia riskejä projektin osalta olivat lähinnä henkilöstön oppiminen uuden 
järjestelmän käyttöön ja sen kanssa toimimiseen jatkossa. Jokaisella tuli olla jonkinlai-
nen käsitys järjestelmästä jo ennen järjestettäviä koulutuspäiviä, jotta itse koulutuksissa 
kaikki käytävät asiat eivät tule uutena. Näitä riskejä pyrittiin minimoimaan siten, että 
toimipaikoille tarjottiin hyvissä ajoin mahdollisuus tilata verkkokoulutusmoduuleihin 
tunnuksia ja pidettiin myös huolta siitä, että he myös suorittavat koulutukset ennen kou-
lutuspäiviä. Verkkokoulutuksissa kerrotaan järjestelmän tarkoituksesta ja sen käytöstä. 
Toimipaikkoja autettiin myös projektihenkilöstön avustuksella ja heidän kysymyksiinsä 
vastattiin tai etsittiin tarvittavat vastaukset. 
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Muutosvastarinta kyseisessä projektissa käsitti lähinnä toimipaikkojen tilityshenkilös-
tön, jolle muutokset totuttuihin käytäntöihin voivat aiheuttaa vastarintaa järjestelmää 
kohtaan. Tähän pyrittiin löytämään ratkaisu toimipaikkojen johdon ja projektiryhmän 
välisissä neuvotteluissa. Neuvotteluissa pyrittiin tuomaan järjestelmän hyötyjä esille. 
Tämän lisäksi konsulttiapua oli saatavissa muilta osuuskaupoilta jotka ovat jo ottaneet 
järjestelmän käyttöön aiemmin.  
 
3.4  Projektiorganisaatio, työn ositus ja vastuut 
 
Kuviossa kolme on esitetty projektiorganisaatio. Projektin ylimpänä vastuuhenkilönä oli 
PKO:n talousjohtaja Antti Varis. Hänen alaisuudessaan toimi varsinainen projektiryh-
mä, jonka muodostavat talouspäällikkö Pekka Koskinen ja opiskelija Jari Ryynänen. 
Sisäisen tarkastuksen kannalta projektin etenemistä valvoi controller Katriina Hynninen. 
Projektiryhmän tukena toimii PKO:n taloushallinnon ja ICT-puolen henkilöstö. Muita 
sidosryhmiä ovat toimipaikat, arvokuljetusyhtiö ja Rekla Oy. 
 
 
Kuvio 4. Projektin organisaatiokaavio. 
 
Projektiorganisaatio koostuu siis pääosin kahdesta henkilöstä. Projektipäällikkönä toimi 
PKO:n talouspäällikkö Pekka Koskinen. Hänen toimenkuvaansa kuului hallita projektin 
Antti Varis 
Pekka Koskinen 
Jari Ryynänen 
Toimipaikat 
Arvokuljetusyhtiö 
Rekla Oy 
Taloushallinto 
ICT-osasto 
Katriina Hynninen 
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kokonaisuutta, järjestää koulutuksia, toimia tukihenkilönä toimipaikoille sekä muille 
sidosryhmille ja tehdä valmistelutöitä ennen järjestelmän käyttöönottoa. Kokonaisuuden 
hallintaan liittyi muun muassa se, että projektiorganisaatiolla on riittävästi tietoa projek-
tin kulusta ja siitä mitä heidän toimenkuvaan kuuluu milloinkin. Lisäksi hänen vastuu-
naan oli projektin etenemisen valvominen. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen Koskinen 
toimi tukihenkilönä. Voidaan sanoa, että Koskinen oli mukana projektin jokaisessa vai-
heessa. Lisäksi hän raportoi projektin kulusta PKO:n talousjohtaja Antti Varikselle.  
 
Toimin projektin toisena jäsenenä suorittaessani projektin aikana harjoitteluani PKO:n 
taloushallinnon tiimissä. Toimenkuvaani kuului olla koulutuksissa mukana, toimia jär-
jestelmän tukihenkilönä, laatia ohjeistuksia ja olla valmistelutöissä mukana. Käyttöön-
oton jälkeen toimenkuvaan kuului edelleen tukihenkilönä oleminen, lisäohjeistuksen 
laatiminen ja järjestelmän mahdollisten parannusehdotusten kirjaaminen ja eteenpäin 
toimittaminen. Lisäksi arvioin projektin onnistumista laatimalla kyselyitä niin taloushal-
linnolle kuin toimipaikoillekin. 
 
Vastuuna minulla oli valmistelutöiden osalta projektisuunnitelman laatiminen, yhtenäis-
ten kassapohjien suunnittelussa mukana oleminen, verkkokoulutuksien tilaaminen hen-
kilöstölle, koulutusten suorittamisen seuranta, ohjeistusten laatiminen ja tukihenkilönä 
toimiminen. Tämän lisäksi vastuunani olivat järjestelmään liittyvät alkuasetelmien laa-
timiset, kuten henkilökytköksien liittäminen toimipaikoille, toimipaikkojen tilityspaik-
kojen määrittäminen ja nimeäminen, ensimmäisten toimipaikoille toimitettavien kassa-
pohjien sekä lisärahatilausten tilaaminen sekä muu ylläpidollinen toiminta. Järjestelmän 
käyttöönoton jälkeen minun tuli tarkastaa se, että toimipaikat osaavat toimia sen kanssa 
oikein ja ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli havaitsin virheitä, niin otin yhteyttä toimi-
paikkoihin heti, jotta virheiden jatkuvuus saataisi minimoitua. 
 
Projektin etenemistä valvoi sisäisen tarkastuksen kannalta controller Katriina Hynninen. 
Hänen toimenkuvaansa kuului muun muassa toimipaikkojen muuttuvien toimintatapo-
jen oikeellisuuden valvominen. Tämä käsitti muun muassa rahankäsittelyyn liittyvien 
riskien kartoituksen ja niiden hallinnan. Lisäksi Hynninen ohjeisti toimipaikkoja uusiin 
toimintamalleihin sisäisen tarkastuksen näkökulmasta. 
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Rahahuollosta jatkossa vastaava Rekla Oy kuului myös projektin sidosryhmiin. Sen 
tehtävänä oli edesauttaa muutosvaihdetta muun muassa pitämällä koulutuspäivät uudes-
ta järjestelmästä ja uusiin toimintatapoihin. Rekla Oy:stä katsottuna toisessa päässä oli-
vat toimipaikat, joiden tehtävänä oli opiskella ja opetella järjestelmän käyttö sekä uudet 
toimintatavat ennen muutosvaihetta. Muutosvaiheessa ja sen jälkeenkin Reklan ja toi-
mipaikkojen välisen yhteistyön sujuvuus oli tärkeää projektin onnistumisen kannalta. 
 
PKO:n muut taloushallinnon jäsenet olivat myös osallisia projektiin siinä määrin kun 
heidän apuaan tarvitaan. Pääasiallisesti taloushallinnon henkilöstön toiminta käsitti alus-
tavat toimenpiteet taloushallinnon näkökulmasta. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen 
taloushallinnon henkilöstön tehtävänä oli muun muassa toimipaikkojen tilitysten korja-
usten tarkastaminen. Lisäksi esimerkiksi ICT-osasto toimi apuna tietoteknisissä asiois-
sa.  
 
3.5  Projektin aikataulutus  
 
Projektin aikataulutuksessa käytettiin Arton, Martinsuon ja Kujalan (2006, 123-124) 
aikajanatekniikkaa, jossa jokainen projektin toiminto sijoitetaan aikajanalle ja toimin-
noille määritettiin samalla niin sanottu deadline-aika. Projektin vastuuhenkilöiden tuli 
pitää huolta siitä, että kyseiset toiminnot ovat deadline-aikaan mennessä valmiina. Näin 
ollen pystyttiin pitämään huolta siitä että projekti ei veny ja järjestelmän käyttöönotto-
päivänä kaikki on valmista. Alla olevassa kuviossa (kuvio 4) on projektikalenteri jota 
projektissa käytettiin. 
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Kuvio 5. Projektikalenteri. 
 
3.6  Budjetointi 
 
Projektin kulut pyrittiin pitämään mahdollisimman pieninä, joten siksi varsinaista bud-
jettia ei laadittu. Henkilöstökuluja oli hankalaa laskea, koska projektin toteutetaan osana 
varsinaista työskentelyä eikä lisähenkilöstöäkään tarvita. Merkittäviä kuluja syntyi hen-
kilöstön osalta ainoastaan verkkokoulutuksien maksueristä ja koulutuspäivistä. Toimi-
paikoilla puolestaan järjestelmän käyttöönoton alussa henkilöstökustannukset saattoivat 
nousta riippuen siitä, kuinka paljon he käyttävät aikaa järjestelmän opettelemiseen. 
 
Toinen kuluerä oli ylimääräiset rahan kuljetusajot toimipaikoille siirtymävaiheessa. 
Tarkoitus oli, että juuri syys-lokakuun vaihteessa kaikkien toimipaikkojen kassapohjat 
vaihtuivat. Tätä varten joidenkin toimipaikkojen kohdalla täytyi järjestää ylimääräisiä 
ajoja, mikäli kuljetuspäivä ei sattunut samalle päivälle jolloin rahoja normaalisti kuljete-
taan. Muita merkittäviä kuluja projektin toteuttamisesta ei syntynyt. 
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3.7  Raportointi ja viestintä 
 
Raportointi ja viestintä projektin osalta suoritettiin siten, että päivittäin projektin osalli-
set keskustelivat keskenään siitä missä vaiheessa ollaan menossa. Toimipaikkoihin ja 
muihin sidosryhmiin oltiin yhteydessä tilanteen sitä vaatiessa. Päinvastaisesti toimipai-
kat olivat yhteydessä projektihenkilöihin, mikäli heillä on jotain kysyttävää tai esimer-
kiksi jos he tarvitsivat koulutuksiin tarvittavia tunnuksia henkilöstölle. Perustana oli se, 
että viestintä toimii ja viestikatkoksia ei päässyt syntymään. Tämä varmistettiin siten 
että projektiryhmä, toimipaikat ja muut projektiorganisaatioon kuuluvat olivat tavoitet-
tavissa puhelimitse, sähköpostitse tai vaikka kasvotustenkin. 
 
Toimipaikkojen sekä taloushallinnon henkilöstölle järjestettiin koulutuspäiviä joissa 
käytiin läpi järjestelmää, uutta yhteistyökumppania sekä muutosvaiheen toimenpiteitä. 
Koulutuksissa opastettiin kaikki oleellinen liittyen toimenpiteisiin joita toimipaikoissa 
tullaan tekemään. Taloushallinnon koulutuksissa keskityttiin järjestelmän toimintaan 
taloushallinnon näkökulmasta. Tämä käsitti muun muassa järjestelmän kytkeytymisen 
kirjanpitojärjestelmään ja toimenpiteiden muuttumisen. Koulutuspäivien jälkeen projek-
tiryhmä laati toimipaikoille toimintaohjeet niin jatkuvaan toimintaan kuin myös muu-
tosvaiheen osalta. Osa ohjeista saatiin suoraan yhteistyökumppaneilta ja niistä muokat-
tiin oman osuuskaupan toimintaan soveltuvat versiot. 
 
 
4 Projektin toteutus 
 
4.1 Oma roolini projektissa 
 
Oma roolini projektissa oli suuri, johtuen projektiryhmän pienuudesta. Alla mainituissa 
projektin toteutuksen eri kohdissa olin mukana jokaisessa, samoin kuin projektin toinen 
jäsen talouspäällikkö Pekka Koskinen. Koen, että tämä oli hyväksi projektin kannalta, 
koska molemmat olivat koko ajan tietoisia projektin etenemisestä. Myös viestintä mo-
lempiin suuntiin toimi erittäin hyvin ja tätä kautta projekti saatiin etenemään ajallaan. 
 
4.2 Valmistelu- ja suunnittelutoimenpiteet 
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Suunnittelu- ja valmistelutöissä toimenkuvaani kuului verkkokoulutusten tilaaminen, 
järjestelmän valmistelu sekä ensimmäisten kassapohjien tilaaminen. Toimipaikkojen 
päälliköt laittoivat minulle rahankäsittelyä tekevien henkilöiden nimet joiden kautta sain 
tilattua verkkokoulutukset ja käyttöoikeudet järjestelmään. Tätä kautta myös toimipaik-
kakohtaiset kytkökset saatiin valmiiksi hyvissä ajoin ennen käyttöönottopäivää. Tällä 
varmistettiin se, että toimipaikat pääsevät hyvissä ajoin järjestelmään sisälle harjoitte-
lemaan sen käyttöä.  Henkilökytkösten liittämisprosessin laajuudesta kertoo se, että 
käyttäjiä liitettiin alussa noin 300 henkilöä. Tässä apunani toimi PKO:n ICT-osasto. 
 
Toimipaikkojen kassapohjien laatimisessa olin myös mukana talouspäällikkö Pekka     
Koskisen apuna ja saimme ne laadituksi ennen koulutuspäiviä. Kassapohjien laatimises-
sa käytettiin apuna toimipaikkojen edellisen vuoden myyntejä joita analysoimalla saa-
tiin tietoon keskiarvomyynnit kuukausittain. Tämän lisäksi myyntiluvuista pystyttiin 
hakemaan kunkin kuukauden maksimimyynnit joita tarvitaan mahdollisia lisätilauksia 
tehdessä. Lisäpohjia tarvitaan esimerkiksi juhlapyhiä edeltävinä päivinä jolloin kauppa 
käy normaalia vilkkaammin. 
 
Alla olevassa kuviossa (kuvio 5) on laatimani Excel-taulukko, jonka avulla analysoitiin 
toimipaikkojen päivittäisiä myyntejä ja asiakasvirtoja kassapohjia varten. Kuvassa on 
yhden yksikön toukokuun 2013 myyntipylväät, joissa vihreä kuvastaa maksimimyyntiä, 
keltainen keskiarvomyyntiä ja punainen minimimyyntiä. Pylväät on jaoteltu viikonpäi-
vittäin.  
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Kuvio 6. Myyntipylväät viikonpäivittäin. 
 
Alhaalla, kuvio 6:ssa, puolestaan kuvataan keskiarvomyyntiä suhteutettuna asiakasmää-
rään. Vaaka-akselissa on kuukaudet ja pystyakselissa asiakasmäärä. Pallon koko kertoo 
keskiarvomyynnin suuruudesta. 
 
 
 
Kuvio 7. Keskiarvomyynti suhteessa asiakasmäärään. 
 
Kassapohjat pyrittiin lähtökohtaisesti tekemään toimialoittain. Loppujen lopulta kuiten-
kin päädyttiin tekemään useampia kassapohjia, joista jokainen toimipaikka saisi valita 
itselleen sopivimman. Kassapohjien sisällön suunnittelun jälkeen päästiin suunnittele-
maan toimipaikkakohtaista päivätarvetta rahatilauksille. Minun tehtävänäni oli kerätä 
jokaiselta laskentapaikalta tarvittavat tiedot. Pelkän päivätarpeen lisäksi täytyi jokaiselle 
toimipaikalle tilata ylimääräisiä varapohjia mahdollisia toimituskatkoja varten tai vaik-
kapa siksi, että päivittäiseen käyttöön varatut pohjat eivät riitäkään ja tarvitaan ylimää-
räisiä pohjia. Lisäksi toimipaikkoihin joissa oli käytössä Raha-automaattiyhdistyksen 
peliautomaattien yhteydessä olevia rahanvaihtajia, täytyi tilata viikoittaisen tarpeen 
edestä yhden ja kahden euron kolikoita.  
 
Minun tehtävänäni oli, laskentapaikkakohtaisen rahamäärän tarpeen keräyksen jälkeen, 
ensimmäisten tilausten tekeminen jokaiselle laskentapaikalle. Laskentapaikkoja oli yh-
teensä 79 kappaletta, joten huolellisuutta vaadittiin, jotta jokaiselle paikalle menee oike-
at pohjat ja  rahamäärät. Myöhemmin, käyttöönoton jälkeen, kassapohjien sisältöä muo-
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kattiin toimipaikkojen käyttöön soveltuvammaksi. Minun tehtävänäni oli, alun pohjien 
tapaan, ensimmäisten tilausten tilaaminen. Tilausten tekemisen jälkeen pystyimme las-
kemaan koko osuuskaupan pohjakassavarannon, jonka avulla jatkossa pystyttiin seu-
raamaan rahaliikennettä. 
 
Kuviossa 7 nähdään kuvakaappaus niin sanotusta järjestelmän käynnistysvaiheen tar-
kastusmateriaalista. Kyseiseen materiaaliin on koottu kaikki aiemmin laatimaani mate-
riaali yhteen tiedostoon ja se sisälsi kaiken oleellisen tiedon jota muutosvaiheessa tarvit-
tiin. Vasemmalta lähtien nähdään kassapohjien runkotilaukset päiväkohtaisesti, vara-
pohjien määrä sekä rahanvaihtajaan tarvittavat kolikkomäärät. Oikeassa reunassa on 
selite siitä mitä kassapohjaa kukin toimipaikka käyttää. Tiedoston muilla välilehdillä on 
tarvittava materiaali järjestelmän henkilökytköksistä, kassapohjien sisällöstä, uusien 
käyttäjien tunnuksista sekä mahdollisista erikoistilauksista lokakuun alulle. Materiaalis-
ta tulee olemaan hyötyä myös jälkeenpäin, koska siitä löytyy kaikki PKO:n toimipai-
koista oleva info jota järjestelmään on syötetty. Lisäksi käytin paketissa olevaa tietoa 
laatiessani materiaalia PKO:n controllerille Katriina Hynniselle, joka esitti projektin 
läpiviennin PKO:n hallitukselle. 
 
 
 
Kuvio 8. Uuden järjestelmän käynnistysvaiheen tarkastusmateriaalia. 
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4.3 Verkkokoulutukset ja koulutuspäivät 
 
Toimipaikkojen verkkokoulutuksien suorittaminen oli alussa hieman hidasta, mutta lop-
pujen lopulta suurin osa (85 %) kuitenkin sai koulutusmoduulit suoritettua ennen koulu-
tuspäiviä. Verkkokoulutusten suorittaminen edesauttoi Reklan pitämiä koulutuspäiviä 
siten, että alussa heidän ei tarvinnut enää kertoa kaikkea alusta asti vaan he pystyivät 
keskittymään käytännön asioihin. Koulutuspäivissä toimipaikat saivat uuden järjestel-
män ja rahahuollon toiminnan kannalta ohjeita ja koulutuksen. Lisäksi näissä koulutuk-
sissa saatiin oletetusti toimipaikoilta kysymyksiä joihin tehtäväkseni kuului etsiä vasta-
ukset yhdessä Reklan kanssa. Verkkokoulutusten kesto oli arviolta noin kaksi tuntia per 
henkilö ja koulutuspäivien kesto neljä tuntia per ryhmä, pois lukien Prisman yksikön, 
jonka koulutus kesti kahdeksan tuntia. 
 
Koulutuspäivien jälkeen, ja järjestelmän käyttöönoton lähestyessä, tehtävänäni oli laatia 
ohjeistusta toimipaikoille. Oma roolini koulutuksissa oli kirjata koulutuspäivissä ylös 
kysymyksiä ja etsiä niihin vastaukset. Lisäksi tehtävääni kuului laatia järjestelmään niin 
sanotusti PKO:n oma ohjeistus, eli toimintamalli, jossa on osuuskaupan omat säännöt. 
Talouspäällikkö Pekka Koskinen ja controller Katriina Hynninen olivat mukana kysy-
myksien vastausten etsimisessä sekä lisäämässä, muokkaamassa ja oikolukemassa kir-
joittamiani ohjeistuksia, jotka käsittelivät toimipaikkojen opastusta järjestelmän käytös-
tä ja muutosvaiheeseen liittyviä toimenpiteitä. 
 
4.4 Muutosvastarinta projektissa 
 
PKO:n controller Katriina Hynninen (2014) luonnehti muutosvastarintaa seuraavasti: ” 
Yleisesti muutosvastarinta koettiin etukäteen odotetuista asioista. Suurin vastarinta oli 
nimenomaan uusia toimintatapoja ja uutta järjestelmää kohtaan. Vastarintaa koettiin 
kuitenkin kokonaisuudessaan melko vähän. Asenne oli kaikin puolin hyvää.” Yksi muu-
tosvastarinnan osa oli samansuuruisten kassapohjien käyttö toimipaikoissa. Syy tähän 
oli ravintolan tarjoilijoiden henkilökohtaiset kassapohjat. Tarjoilijoilla on mukanaan 
liikkuessaan koko ajan tietyn suuruinen pohjakassa joten he eivät mitenkään voisi kan-
taa mukanaan samansuuruista kassaa kuin esimerkiksi mitä yökerhojen kassoissa on. 
Ratkaisuksi tähän keksittiin kyseisten toimipaikkojen osalta niin sanottu vyötetilitys, 
jossa tarjoilijoilla on pieni pohjakassa mukanaan. Työvuoron päätteeksi kassapohja ero-
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tellaan myynnistä ja kaikkien tarjoilijoiden myyntisummat kootaan toimipaikalta yh-
deksi yhteiseksi tilitykseksi ja pohjakassat laitetaan takaisin kassakaappiin.  
 
Muutoin muutosvastarintaa koettiin jonkun verran. Kuten olettaa saattaa, niin monessa 
toimipaikassa uudet toimintatavat koettiin haasteellisina ja ehkä jopa pelottavina. Kou-
lutuspäivien jälkeen sain toimipaikoilta lukuisasti yhteydenottoja puhelimitse ja sähkö-
postitse. Lisäksi järjestelmän käyttöönottopäivän jälkeen sain kuulla puhelimitse palau-
tetta suuntaan jos toiseenkin. Osa palautteesta oli täysin aiheellista mutta seassa oli ha-
vaittavissa myös pientä asenneongelmaa. Kun kohtasin negatiivista palautetta, niin koe-
tin kääntää negatiivista asennetta positiiviseen Galpinin (kuvio 2, s.14) kaavion tavoin. 
Kaiken kaikkiaan kuitenkin suurin osa tehdyistä virheistä oli ihmisten tekemiä virheitä, 
eikä uuden järjestelmän syytä. Näin ollen opettaminen ja opastaminen olivat tärkeä osa 
tässä vaiheessa. 
 
4.5 Muutosvaiheen jälkeinen aika 
 
Muutosvaiheen jälkeen omaan toimintaani kuului pitää huolta siitä, että toimipaikat 
osaavat käyttää järjestelmää oikein. Tämä tarkoitti siis sitä, että tarkastelin päivittäin 
toimintoja ja jos havaitsin virheitä niin otin yhteyttä toimipaikkaan ja kerroin virheestä 
ja siitä kuinka se tulisi korjata. Tällä pyrittiin siis opastamaan toimipaikkoja järjestel-
män käytössä ja samalla pystyttiin estämään suuremmat virheet heti alkuun. Lisäksi 
tämä helpotti taloushallinnon henkilöstön työtehtäviä. Toimipaikkojen tilitysten oikeel-
lisuudella saatiin varmistettua se, että kuukauden vaihteen täsmäytyksissä taloushallin-
nolla oli varmasti realistiset luvut täsmättävänä.  
 
Kuukaudenvaihteen myynnintäsmäytyksissä roolinani oli taloushallinnon osalta kätei-
sen rahan täsmäytyksissä apuna oleminen. Taloushallinnon työtehtävät eivät uuden jär-
jestelmän myötä juurikaan muuttuneet entisestä, mutta apuani tarvittiin nimenomaan 
silloin jos toimipaikka oli syöttänyt virheellisiä tietoja. Tällöin tehtävänäni oli etsiä vir-
heet ja pyytää toimipaikkaa korjaamaan ne. Samalla sain itse käsitystä siitä, miten kätei-
sen rahan käsittely toimipaikassa vaikuttaa taloushallinnossa. Pienten virheiden johdosta 
myynnintäsmäytykset saattavat tuottaa päänvaivaa.  
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Sisäisen tarkastuksen näkökulmasta tehtäviini kuului järjestelmän kautta muun muassa 
kassaerojen, kassakaappien täsmäytysten ja muutoinkin yleisen oikeellisuuden tarkas-
taminen. Uusi järjestelmä antoi hyvät lähtökohdat tarkastamisten tekemiseen. Kaiken 
lisäksi pelkästään tilitysten oikeellisuudella oli suuri merkitys kassa- ja kassakaap-
pieroihin. Tämän vuoksi oli hyväksi tuntea järjestelmä kokonaisuudessaan jotta pääsi 
nopeasti käsiksi erojen syihin.  
 
4.6 Projektin viimeinen osa 
 
Viimeinen osa projektissa minun osaltani oli PKO:n laskenta-asiantuntija Johanna Ny-
holmin perehdyttäminen järjestelmään. Hän oli projektin aikaan vielä äitiyslomalla, 
joten siksi tämä projekti tuli minun hoidettavakseni. Perehdyttämiseen, joka suoritettiin 
loka-marraskuunvaihteessa, olin valmistautunut syksyn ajan ottamalla ylös kaiken mah-
dollisen mitä elo-marraskuun väliseltä ajalta saatettaisi jatkossa tarvita.  
 
Laadin materiaaleista muun muassa kymmensivuisen tekstidokumentin, jossa kerroin 
kuvakaappausten avulla tilitysten korjausten haasteellisimmista tapauksista ja ratkai-
suista joilla ne saatiin hoidettua kirjanpidollisesti oikein. Tekstidokumentissa oli lisäksi 
muuta tärkeätä informaatiota joita oletan Johannan jatkossa tarvitsevan. Lisäksi laadin 
PKO:n pohjakassavarannon seurantaan taulukon taulukkolaskentaohjelmalla ja kassa-
erojen selvityksessä käytettävät taulukkopohjat. Uskon, että kaikesta laatimastani mate-
riaalista on Johannalle paljon hyötyä, kunhan hän saa vastuulleen järjestelmän talous-
hallinnon tukihenkilönä olemisen. 
 
 
5 Projektin onnistumisen arviointi 
 
 
5.1 Projektin kehittämisehdotukset 
 
Projektin suunnittelussa pitäisi aina muistaa vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puo-
liksi tehty”. Muutamassa kohtaa projektia paremmalla suunnittelulla olisimme saaneet 
nopeammin tuloksia aikaan. Monesti tuli tehtyä niin sanotusti ylimääräistä työtä, mutta 
tämä ei kuitenkaan haitannut kriittisesti projektin etenemistä. Täytyy myös todeta se 
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fakta, että harva projekti koskaan etenee suunnitelman mukaan. Muutoksia suunnitel-
tuun projektikulkuun tulee lähestulkoon aina.  
 
Viestinnän kannalta muutamassa kohtaa oltaisi voitu olla tehokkaampia suuntaan jos 
toiseenkin. Toimipaikoilta sai joskus kysymyksiin vastauksia pienen odottelun jälkeen 
ja vastaisesti projektihenkilöstö olisi välillä voinut olla nopeampi kysymyksiin vastates-
saan. Onneksi kuitenkaan näistä pienistä viestikatkoksistakaan ei seurannut projektille 
suurta haittaa tai viivästyksiä.  
 
5.2 Projektin onnistuminen – oma arviointi 
 
Projekti sujui mielestäni koko projektiryhmän osalta hyvin, samoin omalta osaltani. 
Työtä ja vastuuta riitti kiitettävästi aivan kuten ennakkoon olin ajatellutkin. Saimme 
vietyä järjestelmän käyttöönoton sujuvasti läpi eikä sen suurempia vastoinkäymisiä tul-
lut. Järjestelmästä tulee olemaan jatkossa hyötyä koko PKO:lle ja se tulee helpottamaan 
rahahuoltoprosessia sekä taloushallinnon työtehtäviä. Näin ollen Virtasen (2000, 152) 
mainitsema projektin onnistumisen tärkein elementti, eli tarkoituksenmukaisuus saatiin 
toteutettua. Lisäksi kaikesta laatimastamme materiaalista tulee olemaan jatkossa var-
masti hyötyä niin taloushallinnolle kuin toimipaikoillekin. Projektilla ei ollut alussa 
varsinaista päättymispäivää ja loppujen lopuksi päättymisajankohdaksi valitsin järjes-
telmän kymmenennen käyttöviikon lopun. Tässä kohtaa mielestäni saatiin jo hyvä kuva 
siitä, miten toimipaikat ovat oppineet uuden järjestelmän ja myös sen miten se vaikuttaa 
taloushallinnossa.  
 
Kymmenennen käyttöönottoviikon jälkeen laadin kyselyn (liite 1) taloushallinnon hen-
kilöstölle, jossa kysyin heidän näkemyksiään uusista toimintatavoista ja minun osuudes-
tani projektissa. Toteutin kyselyn suullisilla haastatteluilla joiden vastauksia olen pur-
kanut esille seuraavassa luvussa. Tarkoituksena oli laatia samaan aikaan myös toimipai-
koille kysely jossa kysyttäisiin heidän näkemyksiään. Tämä kuitenkin jätettiin myö-
hempään ajankohtaan johtuen jo alkaneista joulukiireistä. Halusimme antaa toimipai-
koille täyden rauhan keskittyä tekemään myyntiä.  
 
Tammikuun puolella päätimme suorittaa toimipaikoille kaksi kyselyä, joista ensimmäi-
sessä (liite 2) valitsimme talouspäällikkö Pekka Koskisen kanssa kymmenen toimipai-
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kan päällikköä, joilta kysyimme mielipidettä toiminnastani projektissa. Valituiksi tul-
leissa pyrimme ottamaan mukaan ne toimipaikat, joissa käyttöönotto on sujunut hyvin 
ja myös niitä joilla on ollut vaikeuksia. Näin saamme toiminnastani mahdollisimman 
realistisen kuvan ja saamme myös arvioita siitä miten olen projektissa onnistunut. Kyse-
lyyn osallistuneiden päälliköiden laskentapaikat olivat noin 25 %:a osuuskaupan toimi-
paikkojen päälliköistä. Suoritettu otanta on siis riittävän hyvä antamaan kuvaa koko 
osuuskaupan osalta.  
 
Toinen kysely (liite 3) lähetettiin kaikille toimipaikoille ja se analysoidaan kvantitatiivi-
sesti. Kysely sisältää kysymyksiä joihin tarjotaan kolmesta viiteen vaihtoehtoa. Kyseistä 
aineistoa analysoidaan prosentuaalisten osuuksien kautta sekä vastausten keskiarvojen 
kautta. Tässä kyselyssä kysytään järjestelmästä ja käyttöönotosta laajemmin. Toimi-
paikkojen vastausten analysointi löytyy luvusta 5.4.2.  
 
Kyselyjen vastaukset ovat hyvin pitkälti omien mielipiteiden kaltaiset. Positiivisesti 
koetut asiat olivat niitä, jotka itsekin koin samoin ja ne asiat, jotka koettiin negatiivises-
ti, olivat itsellänikin tiedossa jo ennen kyselyitä. Koen, että opin paljon tämän projektin 
aikana, mutta ehkä suurin yksittäinen oppimisprosessi oli kokonaisuuden hallinnassa ja 
sen johtamisessa. Kokonaisuuden hallinta korostui ennen kaikkea viestinnän osalta. Oli 
äärimmäisen tärkeää, että kaikki toimipaikat olivat tietoisia kaikesta mahdollisesta. Jos-
kus sain jopa palautetta siitä, että informaatiota tuli liikaakin. Lisäksi sain hyvän kuvan 
siitä millaista on suorittaa muutos isossa organisaatiossa joissa toimintatavat ovat lähtö-
kohtaisesti olleet hyvinkin erilaiset. Lisäksi opin osuuskaupan taloudellisista asioista, 
kuten rahavirran liikkumisesta ja myynnintäsmäytyksestä sai hyvän käsityksen projektin 
edetessä. 
 
5.3 Projektin onnistuminen – taloushallinnon arviointi 
 
Järjestelmän käyttöönotosta kymmenennen viikon jälkeen laadin siis taloushallinnon 
työntekijöille kyselyn (liite 1), jossa kysyin kommentteja järjestelmästä, toimintatapojen 
muutoksesta nimenomaan taloushallinnossa, projektin onnistumisesta sekä omasta osal-
listumisestani projektiin. Kyselyn perusteella sain vastauksia usean henkilön näkökul-
masta, kuten esimerkiksi kassakirjanpidosta, pääkirjanpidosta, myyntireskontrasta kuin 
myös controllerilta. Kysymyslomake sisältää pelkästään sanallisia vastauksia, eikä lain-
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kaan numeraalista tietoa. Tämä johtuu siitä, että koska kyselyyn vastanneiden ryhmä on 
kohtalaisen pieni (kahdeksan henkilöä), niin koin että sanallisista vastauksista saa 
enemmän irti.  
 
Projektin aikana omiin työtehtäviini taloushallinnon osalta kuului toimipaikkojen tilitys-
ten oikeellisuuden seuraaminen ja tätä seuraamalla pidettiin huolta siitä, että kuukauden 
vaihteen täsmäytyksissä taloushallinnon henkilöstöllä on oikeat luvut täsmättävänä. Jos 
taloushallinto havaitsi luvuissa eroja, niin usein tehtävääni kuului tutkia mahdolliset 
virheet ja pyytää toimipaikkaa oikaisemaan ne. Koen, että minusta oli apua nimen-
omaan käteisen rahan täsmäytyksissä, kassaerojen seurannassa sekä pohjavarannon hal-
linnassa. 
 
Järjestelmä sai kautta linjan hyvää palautett. Kaikki olivat sitä mieltä, että toimipaikoilla 
oli alussa hieman hankalaa uuden järjestelmän kanssa, mutta parempaan suuntaan ollaan 
selvästi menossa. Alussa järjestelmässä oli opettelemista myös taloushallinnossa, mutta 
sitä käyttämällä oppii koko ajan lisää. Negatiivista palautetta järjestelmä sai lähinnä sen 
raportoinnin puutteista. PKO:n controller Katriina Hynninen (2014) luonnehti järjestel-
mää näin: ”Uuden järjestelmän myötä rahaliikenteen reaaliaikainen seuraaminen on 
parantunut huomattavasti. Ennen liikenteen seuraaminen tapahtui lähinnä toimipaikko-
jen omien ilmoitusten ja kirjanpidollisten aineistojen kautta. Uuden järjestelmän myötä 
myös huolellisuus paranee. Heikkoutena uudessa järjestelmässä on sen hienoinen kan-
keus ja raportoinnin puutteet.” 
 
Taloushallinnon henkilöstö ei kokenut, laskenta-asiantuntija Johanna Nyholmia lukuun 
ottamatta, että heidän toimintatapansa olisivat hirveästi muuttuneet uuden järjestelmän 
myötä. PKO:n kassakirjanpitoa hoitava Maritta Kurki (2014) kommentoi työtapojen 
muuttumista seuraavasti: ”Toimipaikkojen neuvonta on uusi asia, joka tuli uuden järjes-
telmän myötä. Myynnintäsmäytyksissä uusi järjestelmä ei ole muuttanut juurikaan toi-
mintatapoja, vaikka käyttöönotto onkin tuonut hieman muutoksia.” PKO:n controller 
Katriina Hynninen (2014) totesi toimenkuvansa muuttuneen siten, että nykyisellä järjes-
telmällä saadaan sisäistä valvontaa tarkemmaksi ja helpommaksi suorittaa. 
 
Järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa taloushallinnon henkilöstön toimintatavoissa 
oli toki muutosta siltä osin, että kun virheitä tuli niin tämä vaati selvittelyä. Usein toi-
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mipaikat soittivatkin taloushallintoon ja kysyivät neuvoa. Tämä työllisti taloushallintoa 
melko paljon, mutta ajan myötä se väheni huomattavasti.  
 
Matkailu- ja ravitsemisalan toimipaikkojen myynnintäsmäytyksiä hoitava Maritta Kurki 
(2014) oli sitä mieltä, että MaRa-puolella uuden järjestelmän käyttöönotto sujui hyvin, 
vaikka koulutuspäivät olivat hänen mielestään hieman heikosti järjestetty. PKO:n 
myyntireskontraa ja Market-puolen myynnintäsmäytyksiä tekevä Sanna Hartikainen 
(2014) luonnehti tilannetta seuraavasti: ”Yllättävää alussa oli se, miten paljon yhtey-
denottoja tuli. Uskon, että virheitä olisi tullut vähemmän, jos toimipaikat olisivat pereh-
tyneet ohjeisiin paremmin. Meillä oli kuitenkin taloushallinnossa samat ohjeet ja omasta 
puolestani voin sanoa, että muutaman tärkeän tiedon kun poimii ohjeesta ja painaa mie-
leen niin pärjää yllättävän pitkälle. Jatkossa tosin uskon, ja toivon, että virheet vähene-
vän reilusti.” PKO:n laskentasuunnittelija Minna Tuovinen (2013) koki yllättävänä sen, 
miten paljon yhteydenottoja juuri minulle tuli käyttöönoton alussa. Kieltämättä tämä 
yllätti myös itsenikin, vaikka pyrin etukäteen olemaan valmiina siihen, että puheluita ja 
kyselyitä tulee paljon. 
 
PKO:n laskenta-asiantuntija Johanna Nyholm (2013) kokee, että hänen astuessaan uu-
den järjestelmän yhteyshenkilöksi taloushallinnossa hän tulee olemaan enemmän yhtey-
dessä toimipaikkoihin. Tätä kautta toimipaikkojen henkilöstö tulee myös tutuksi. Ny-
holm (2013) lisää, että hän uskoo järjestelmän käytön ja ongelmatilanteiden vähenevän 
jatkossa kun järjestelmä alkaa tulla tutuksi. Tätä kautta myös työllistävyys vähenee niin 
taloushallinnossa kuin myös toimipaikoissa.  
 
Oma toimintani sai taloushallinnolta paljon kiitosta, eikä negatiivista palautetta tullut. 
Kiitosta sain nimenomaisesti siitä, että olin mukana projektissa, koska muutoin kaikki 
tekemäni olisi ollut taloushallinnon muiden henkilöiden tehtävänä, heidän omien työ-
tehtäviensä lisäksi. PKO:n myyntireskontrassa työskentelevä Raili Leppänen (2014) 
kommentoi rooliani seuraavasti: ”Olit korvaamaton apu järjestelmän käyttöönotossa 
niin taloushallinnolle kuin toimipaikoillekin. Ehkäpä juuri sinun roolisi ansiosta käyt-
töönotto on ollut sujuvaa myös itselleni.” 
 
5.4 Projektin onnistuminen – toimipaikkojen arviointi 
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5.4.1 Suullisten haastattelujen tulokset 
 
Lähetin kymmenen toimipaikan päälliköille kyselyn (liite 2), joissa esitin kysymyksiä 
liittyen omaan toimintaani projektissa. Kymmenestä päälliköstä neljä toimii päällikkönä 
marketissa, kolme matkailu- ja ravitsemisalalla, kaksi liikennemyymälöissä ja yksi tava-
ratalossa. Näin ollen vastauksiin saatiin eri toimialojen näkemystä ja voidaan analysoida 
eroja jos niitä havaitaan. Tarkoituksena oli siis saada kuvaa siitä miten toimipaikat ko-
kivat tehtävieni hoitamisen uuden järjestelmän käyttöönotossa. Lisäksi kyselystä saa-
daan myös arviointia siitä, miten oma toiminnallinen osuuteni tässä opinnäytetyössä on 
onnistunut. 
 
Ensin kysyttiin, mitkä olivat järjestelmän tuen tavoitettavuus, asiantuntijuus, asiat joissa 
apua tarvittiin ja parannusehdotukset avun antamiseen. Kaikki vastanneet olivat sitä 
mieltä, että minut sai kiinni aina tarvittaessa ja apuakin saatiin kiitettävästi. Syyt, joissa 
minuun otettiin yhteyttä, olivat pitkälti järjestelmän käyttöön liittyviä kysymyksiä tai 
virheiden korjauksia. Ravintolapäällikkö Outi Pohjoranta (2014) luonnehti asiaa seuraa-
vasti: ”Saatu apu oli riittävää ja asiantuntevaa, vaikka alussa kukaan ei oikein uudesta 
rahanhuoltojärjestelmästä mitään tiennytkään. On uskomatonta, että henkilö joka ei itse 
käsittääkseni ole tilityksiä tekemässä, on noin hyvin perehtynyt järjestelmään”. 
 
Toiseksi kysyttiin ohjeistuksen antamisesta, sen riittävyydestä, tarpeellisuudesta ja kei-
noista. Vastaajat kokivat, että ohjeistusta saatiin riittävästi ja että se oli tarpeellista, 
vaikkakin alkuvaiheessa sitä koettiin tulevan todella paljon. Outi Pohjoranta (2014) ko-
kee, että ohjeistuksen määrää olisi saatu pienemmäksi mikäli järjestetyt koulutukset niin 
verkossa kuin fyysisestikin oltaisi järjestetty paremmalla tavalla. Liikennemyymäläpääl-
likkö Anne Hassinen (2014) oli samoilla linjoilla: ”Koulutus ei ollut kovinkaan kattava 
ja suurin apu on saatu koulutusten jälkeen”. Salepäällikkö Olli Kontiainen (2014) kom-
mentoi puolestaan ohjeistusta ja koulutuksia seuraavasti: ”Ohjeistusta saatiin mielestäni 
tarpeeksi. Ne olivat myös erittäin tarpeellisia, koska koko järjestelmä ja uudet toiminta-
tavat olivat koko kaupan henkilökunnalle uusia. Mielestäni koulutuspäivä oli riittävä ja 
siitä saatiin kaikki asiat selville. Myös koulutusmateriaalia ja – ohjeita oli tarpeeksi ja 
ne olivat hyvin saatavilla. Tietoa aikatauluista ja muutenkin koko järjestelmästä tuli 
erittäin hyvin.” 
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Itse olen sitä mieltä, että tehokkaammilla koulutuksilla olisimme saaneet ohjeistuksen 
määrää vähemmäksi ja sitä kautta minimoitua myös riskit virheisiin. Koska toimin koko 
järjestelmän tukihenkilönä, jouduin jo varhaisessa vaiheessa perehtymään järjestelmään 
täydellisesti sekä valmistautumaan tuleviin ongelmatilanteisiin. Edellä mainitut toimi-
paikkojen päälliköiden (Pohjoranta, Hassinen ja Kontiainen) kommentit kiteyttävät aika 
hyvin myös ohjeistusten ja koulutusten onnistumisen mielipidejakauman. Jo pelkästään 
tietooni pitkin syksyä tulleet kommentit jakautuivat melko laajalti. Mielestäni mielipi-
teet ohjeistuksen ja koulutuksen osalta osuuskaupan osalta olivat kaksijakoisia. Tämä 
johtunee siitä, että esimerkiksi koulutukset kehittyivät niiden edetessä ja esimerkiksi 
ensimmäisessä ryhmässä olleet eivät saaneet riittävän hyvää tietoa verrattaessa viimei-
siin ryhmiin. Tämä heijastuu myös vastaajien kokemuksiin. 
 
Kolmanneksi kysyttiin omasta roolistani projektissa. Kaikki kyselyyn vastanneista ko-
kivat minut tarpeelliseksi ja hyödylliseksi käyttöönotossa. Olli Kontiainen (2014) kom-
mentoi asiaa näin: ”Mielestäni tukihenkilön olemassaolosta oli erittäin paljon hyötyä. 
Aloitusvaiheessa heräsi paljon kysymyksiä ja oli erittäin helppoa kun oli olemassa hen-
kilö, joka osasi auttaa”. Outi Pohjoranta (2014) oli puolestaan sitä mieltä, että minusta 
oli paljon hyötyä, mutta alussa olisin voinut perehtyä tarkemmin eri toimialojen toimin-
tatapoihin. Tässä asiassa olen itsekin Outin kanssa samaa mieltä. Alussa oli itsellenikin 
haasteellista ajatella eri toimialojen eroja, mutta oppimista tuli siitäkin. Ravintolapääl-
likkö Raili Tuomela (2014) sekä liikennemyymäläpäällikkö Anne Hassinen (2014) ko-
kivat, että PKO:n konttorilla oli hyvä olla erikseen tähän tehtävään nimetty henkilö, 
joka hoiti myös tarvittaessa muistutukset toimipaikoille. Mielestäni oli hyvä, että uuden 
järjestelmän käyttöönoton yhteydessä uusien asioiden muistamiseksi PKO:lla oli nimet-
ty henkilö, joka myös tarvittaessa muistutti tehtävien hoitamisesta. 
 
5.4.2 Toimipaikkakyselyn tulokset 
 
Toimipaikkakysely lähetettiin kaikille toimipaikoille ja vastauksia saatiin yhteensä 31 
kappaletta, joten vastausprosentti on 40. Kyselyn vastausprosentti on riittävä antamaan 
kuvaa projektin onnistumisesta koko PKO:ssa. Alla olevassa kuviossa (kuvio 8) on esi-
tetty vastausten keskiarvot. Taulukosta puuttuvat vastaukset ohjeistuksen riittävyyteen, 
koska kyseistä kysymystä ei arvioitu asteikolla yhdestä viiteen. 
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Kuvio 9. Toimipaikkojen kyselyn tutkimustulosten keskiarvot. 
 
Kyselyn ensimmäisenä kysymyksenä kysyttiin toimipaikkojen valmistautumista uuden 
järjestelmän käyttöönottoon. Vastaajista suurin osa (64,5 %) koki valmistautuneensa 
käyttöönottoon joko hyvin tai erittäin hyvin. Noin 13 %:a vastaajista puolestaan koki 
valmistautumisen olleen heikkoa. Valmistautumiseen kuului kaiken kaikkiaan verkko-
koulutusten suorittaminen ja ohjeisiin perehtyminen. Kun verrataan lukemaa verkko-
koulutuksen ennen koulutuspäiviä suorittaneisiin henkilöihin (s.26) huomataan, että 
verkkokoulutuksen suorittaminen on olennainen osa valmistautumista ja moni sen olikin 
ennen koulutuspäiviä tehnyt. Avoimissa kommenteissa verkkokoulutukset saivat jonkin 
verran kritiikkiä sen pitkästä pituudesta ja osa koki myös, että se ei palvellut tarkoitus-
taan. 
 
Koulutuspäivien onnistuminen oli seuraava kysymys, mikä luontevasti jatkaa edellises-
sä kysymyksessä kysyttyjä asioita. Vastaajista 47 %:a koki koulutuspäivät hyviksi ja 
hyödyllisiksi. Noin 20 %:a puolestaan koki niiden olevan hyödyttömiä. Avoimista 
kommenteista pystyi päättelemään sen, että koulutuksen huonona kokeneiden mielestä 
koulutuksen pitäjä ja koulutuksen sisältö eivät olleet heidän mielestään riittäviä. Moni 
olisi halunnut käsiteltävien asioiden liittyvän enemmän itse järjestelmään kuin muuhun. 
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Järjestelmän käyttö koettiin toimipaikkojen kannalta tärkeäksi asiaksi, mitä se toki on-
kin. Osa avoimista kommenteista sisälsi kiitosta koulutuspäivistä ja niiden koettiin aut-
taneen toimipaikan valmistautumista uuden järjestelmän käyttöönottoon. Kuten aiem-
min mainitsin, tässäkin kiteytyy hyvin pitkälle mielipide-erot osuuskaupan osalta. 
 
Ohjeistuksen riittävyys oli seuraavana kysymyksenä ja kysymykset oli jaettu kahteen 
osaan: ennen käyttöönottoa tullut ohjeistus ja käyttöönoton jälkeinen ohjeistus. 68 %:a 
vastaajista koki, että ohjeistusta tuli sopivasti ennen käyttöönottoa. 24 %:a puolestaan 
koki ohjeistusta tulleen liikaa. Tämä heijastuu hyvin toimipaikkojen päälliköiden haas-
tatteluissa tulleisiin vastauksiin (s.33). Itselleni yllättävää oli se, että 8 % vastanneista 
koki ohjeistusta tulleen liian vähän. Uskon, että tässä syynä ei ole niinkään määrä vaan 
sisältö. Kenties ohjeistuksissa on jäänyt jotain kertomatta, joka on aiheuttanut tämän 
mielipiteen. Avoimissa kommenteissa sain muun muassa palautetta siitä, että ohjeistus 
oli välillä sekavaa. Uskon tämän liittyvän ohjeistuksen määrään, koska jos jokin toimi-
paikka kokee ohjeistusta tulevan liikaa, se muuttuu herkästi myös sekavaksi.  
Käyttöönoton jälkeen 83 %:a vastaajista koki ohjeistusta olevan sopivasti. Käyttöönoton 
jälkeen varsinaista ohjeistusta ei edes lähetetty vaan keskityttiin ainoastaan muistutte-
lemaan eri toiminnoista tarpeen vaatiessa. Muistuttaminen koettiin avoimissa vastauk-
sissa hyväksi, koska liiketoiminnan tasolla on monesti paljon muuta mietittävää, joten 
helposti saattaa jokin toiminto unohtua. 
 
Omaa toimintaani kysyttiin seuraavana ja 87 %:a vastaajista koki minun roolini autta-
neen toimipaikkaa joko paljon tai erittäin paljon. Tähän prosenttilukuun olen henkilö-
kohtaisesti erittäin tyytyväinen. Avoimissa kommenteissakin sain positiivista palautetta 
asiantuntijuudesta, tavoitettavuudesta ja siitä, että otin yhteyttä toimipaikkoihin aina kun 
huomasin järjestelmässä jonkin toimipaikan tekemän virheen. Yleisestikin koettiin hy-
väksi se, että konttorilla oli tietty yhteyshenkilö johon ottaa yhteyttä. 
 
Yhteistyö muiden sidosryhmien, kuten arvokuljetukset, rahanlaskenta ja muu konttorin 
henkilöstö sai kautta linjan hyvää palautetta. Keskiarvoksi asteikolla yhdestä viiteen (1: 
erittäin huono, 5: erittäin hyvä) yhteistyökumppanit saivat arvosanaksi 4,29. Tämä ker-
too siitä, että uudet yhteistyökumppanit ovat onnistuneet hyvin ja eivät ole aiheuttaneet 
toimipaikalle ylimääräistä työtä. Itse järjestelmä sai käytön helppoudesta arvosanaksi 
3,24 samaisella asteikolla. Tämä luku on hyvällä tasolla, mutta uskon sen kasvavan jär-
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jestelmän kehittyessä, koska tällöin mahdollisuudet virheisiin pienenevät ja sitä kautta 
tyytyväisyys oletettavasti paranee. Kyselyn toteuttamishetkellä toimipaikoilla oli kol-
men kuukauden kokemus järjestelmän käytöstä, mikä sinänsä aikana antaa riittävän 
hyvän kuvan järjestelmästä. Siltikin uskon, että jatkossa ennen kaikkea virheiden vähen-
tyessä entisestään, myös itse järjestelmän käyttö koetaan helpommaksi. 
 
 
6 Pohdinta 
 
6.1 Opinnäytetyön arviointi 
 
 
Sain heti syksyllä ajatuksen tästä opinnäytetyöstä kuullessani projektista ja osallistumi-
sestani siihen. Projekti kokonaisuudessaan on erittäin merkityksellinen PKO:lle ja koin 
että tulen saamaan riittävästi vastuuta ja haastetta. Sen takia oli helppo lähteä rakenta-
maan opinnäytetyöstä juuri tästä aiheesta. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli viedä rahahuoltoprosessin muutos läpi projektiluontoi-
sesti mahdollisimman hyvin lopputuloksin. Siinä onnistuttiin mielestäni hyvin eikä suu-
ria vastoinkäymisiä ollut missään vaiheessa. Lisäksi olen tyytyväinen opinnäytetyön 
kirjalliseen osuuteen. Mielestäni projektin eteneminen ja onnistuminen saatiin kuvattua 
hyvin. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen niin projektin läpiviemiseen kuin opinnäyte-
työhöni.  
 
6.2 Opinnäytetyön eteneminen 
 
Opinnäytetyön aihe oli alusta asti kiinnostava enkä kokenut missään vaiheessa min-
käänlaisia ongelmia tekstin tuottamisessa tai lähteiden hankkimisessa. Hankaluuksia 
tosin oli teoreettisen viitekehyksen ja toiminnallisen osuuden yhdistämisessä. Suurin 
ongelma oli siinä, että kyseessä olevasta projektin aiheesta ei varsinaisesti ole mitään 
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teosta. Näin ollen projektin käytännön osuutta ei voitu liittää teoreettiseen viitekehyk-
seen. 
 
Opinnäytetyön rakenne muuttui useaan otteeseen erilaiseksi, mutta silti minulla oli koko 
ajan selkeä visio mihin suuntaan työtä vien. Luultavasti olisin saanut tähän työhön pal-
jon lisääkin, mutta osittain salassapitovelvollisuus ja työn rajaaminen tulivat vastaan. 
Pyrinkin tekemään tästä kompaktin paketin jossa ei pureuduta liian syvälle vaan kerro-
taan asioita mahdollisimman lyhyesti mutta kuitenkin tarkasti. 
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